

СОГЛАСОВАНО
Директор БОУ ДО г. Омска
«ЦТРИГО «Перспектива»



В.В. Шестаков
«30» января 2020 года

УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента образования
Администрации города Омска



Л.Г. Ефимова
«31» января 2020 года

ПАСПОРТ ПРОЕКТА
«Инженерный кластер»

I. Общая информация		
1	Наименование федерального проекта	«Учитель будущего»
2	Краткое наименование проекта	«Инженерный кластер»
3	Вид проекта (приоритетный/внешний/внутренний)	внешний
4	Стратегическая цель социально-экономического развития Омской области до 2025 года	Повышение качества и доступности в сфере образования
5	Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска до 2030 года	Содействие развитию человеческого капитала
6	Функционально-целевой блок реализации проекта	Обеспечение качества и доступности услуг в сфере образования
7	Инициатор проекта	Ефимова Лариса Геннадьевна, директор департамента образования Администрации города Омска, efimova_lg@mail.ru, тел. 20-13-30
8	Куратор проекта	Шестаков Вячеслав Викторович, директор бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр развития и гуманитарного образования «Перспектива», svladas@inbox.ru, тел. 8-913-607-85-28
9	Руководитель проекта	Чернецкая Людмила Геннадьевна, заведующий отделом дополнительного образования и социализации бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города

		Омска «Центр развития и гуманитарного образования «Перспектива», tyuleva2011@list.ru , тел. 8-951-405-88-13				
10	Заместитель руководителя проекта	Лобова Татьяна Сергеевна, методист бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр развития и гуманитарного образования «Перспектива», tatalo3@mail.ru , тел. 8-960-996-73-49				
11	Перечень исполнителей проекта	№ п/п	ФИО	Должность	Адрес электронной почты	Номер тел.
		1	Ефимова Лариса Геннадьевна	Директор департамента образования Администрации города Омска	efimova_lg@mail.ru	20-13-30
		2	Хаиржанова Самал Рабидулаевна	Начальник отдела дополнительного образования, воспитательной работы и организации оздоровления департамента образования Администрации города Омска	dop10@admomsk.ru	20-13-23
		3	Свирская Елена Владимировна	Руководитель сектора развития системы образования департамента образования Администрации города Омска	umo2@admomsk.ru	20-07-85
		4	Шестаков Вячеслав Викторович	Директор бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр развития и гуманитарного образования «Перспектива»	svladas@inbox.ru	8-913-607-85-28
		5	Чернецкая Людмила Геннадьевна	Заведующий отделом дополнительного образования и социализации бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр развития и гуманитарного образования «Перспектива»	tyuleva2011@list.ru	8-951-405-88-13

		6	Лобова Татьяна Сергеевна	Методист бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр развития и гуманитарного образования «Перспектива»	tatalo3@mail.ru	8-960-996-73-49
		7	Колесникова Анна Вячеславовна	Методист бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр развития и гуманитарного образования «Перспектива»	annasalo@mail.ru	53-61-13
		8	Барсукова Татьяна Николаевна	Методист бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр развития и гуманитарного образования «Перспектива»	barsukovatanya@gmail.com	53-61-13
		9	Левша Галина Николаевна	Методист бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр развития и гуманитарного образования «Перспектива»	galina-levsha@mail.ru	53-61-13
		10	Гейнц Денис Андреевич	Методист бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр развития и гуманитарного образования «Перспектива»	casper2006@inbox.ru	53-61-13
		11	Романькова Наталья Владимировна	Руководитель Проектного офиса, методист бюджетного образовательного учреждения дополнительного	romankowan@yandex.ru	53-59-58


			образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»		
12	Администратор проекта	Барсукова Татьяна Николаевна, методист бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр развития и гуманитарного образования «Перспектива», barsukovatanya@gmail.com , тел. 53-61-13			
13	Координатор проекта	Романькова Наталья Владимировна, руководитель Проектного офиса бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр развития и гуманитарного образования «Перспектива», romankowan@yandex.ru , тел. 8-909-537-12-76			
II. Описание проекта					
14	Основание для инициации проекта	Национальный проект «Образование»; Федеральный проект «Учитель будущего»			
15	Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта	Муниципальная программа города Омска «Развитие образования», утвержденная постановлением Администрации города Омска от 14 октября 2013 года № 1170-п (в ред. от 13.11.2020)			
16	Цель реализации проекта	Создание единого образовательного пространства для ранней профориентации и формирования у учащихся компетенций в области профессий инженерно-технической направленности			
17	Задачи проекта	<ul style="list-style-type: none"> - Создать систему профориентационной работы с детьми разных возрастов (от детей дошкольного возраста до выпускников школ - пропедевтическая, предпрофессиональная и профессиональная подготовка) на базе бюджетного образовательного учреждения города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива» путем реализации образовательных модулей «Инженерного кластера». - Обеспечить сетевое взаимодействие образовательных организаций всех уровней от дошкольного до профессионального образования и предприятий региона для последовательной, непрерывной и целенаправленной подготовки детей к самоопределению в выборе профессий инженерно-технической направленности. - Разработать нормативно-правовую базу, банк методических материалов «Инженерного кластера» и его структурных компонентов («Инженерная академия для дошкольников» и «Школа инженерного резерва»). 			
18	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта	1. Создана система профориентационной работы с детьми разных возрастов (от детей дошкольного возраста до выпускников школ - пропедевтическая, предпрофессиональная и профессиональная подготовка) на базе бюджетного образовательного учреждения города Омска «Центр творческого			

		развития и гуманитарного образования «Перспектива» путем реализации образовательных модулей «Инженерного кластера».					
		2. Созданы условия для эффективного сетевого взаимодействия образовательных организаций всех уровней от дошкольного до профессионального образования и предприятий региона для последовательной, непрерывной и целенаправленной подготовки детей к самоопределению в выборе профессий инженерно-технической направленности.					
		3. В ходе реализации проекта разработана нормативно-правовая база, банк методических материалов «Инженерного кластера» и его структурных компонентов («Инженерная академия для дошкольников» и «Школа инженерного резерва»).					
		4. Участие детей в мероприятиях различного уровня (конкурсах, фестивалях, научно-практических конференциях, в том числе в рамках международного некоммерческого движения WorldSkills, направлений JuniorSkills, SoftSkills), ориентированных на популяризацию профессии инженера.					
19	Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта	Наименование этапа реализации проекта	Дата начала	Дата окончания			
		Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:	01.02.2020	31.12.2021			
		1 этап. Подготовительный. Определение условий, необходимых для реализации проекта	01.02.2020	31.08.2020			
		2 этап. Основной. Создание условий и практическая реализация проекта	01.09.2020	31.08.2021			
		3 этап. Рефлексивно-оценочный. Анализ результатов реализации проекта. Определение стратегии развития проекта	01.09.2021	31.12.2021			
20	Бюджет проекта	Наименование этапа реализации проекта	Объем финансирования этапов проекта, млн. рублей				
			Всего, в том числе за счет средств:	Федерального бюджета	Областного бюджета	Бюджета города Омска	Внебюджетных источников (гранты)
		Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации	-	-	-	-	-
		1 этап. Подготовительный. Определение условий, необходимых для	-	-	-	-	-

		реализации проекта					
		2 этап. Основной. Создание условий и практическая реализация проекта	-	-	-	-	-
		3 этап. Рефлексивно-оценочный. Анализ результатов реализации проекта. Определение стратегии развития проекта.	-	-	-	-	-
21	Взаимосвязь с другими проектами	---					
22	Основные риски реализации проекта	<p><u>Внешние риски:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - отсутствие инвестиций, направленных на материально-техническое обеспечение образовательных учреждений - участников проекта по развитию инженерного образования - отсутствие муниципальной нормативной базы для внедрения проекта <p><u>Внутренние риски:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - отсутствие материально-технической базы для реализации данного проекта - недостаточный уровень квалификации проектной команды, дефицит квалифицированных кадров инженерно-технической направленности 					

Руководитель проекта

Заведующий отделом дополнительного образования и социализации
БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»
(должность)

 Чернецкая Людмила Геннадьевна
(подпись, Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Проектного офиса БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»
Романькова Наталья Владимировна

(Ф.И.О.)

(подпись)

"30"

(дата)

УТВЕРЖДАЮ
 Директор БОУ ДО г. Омска
 «ЦТРИГО «Перспектива»



В.В. Шестаков
 2020 года

« 30 »

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 проекта «Инженерный кластер»

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата начала реализации мероприятия	Дата окончания реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия		ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия
				Наименование, единица измерения	Плановое значение	
1 этап. Подготовительный. Определение условий, необходимых для реализации проекта (01.02.2020-31.08.2020)						
1.	Проведение совещания с участием руководителей образовательных учреждений по обсуждению вопросов актуальности развития инженерного образования в Омской области, представлению концепции проекта «Инженерный кластер»	01.02.2020	28.02.2020	Количество проведенных совещаний, ед.	3	Хаиржанова Самал Рабидулаевна, начальник отдела дополнительного образования, воспитательной работы и организации оздоровления департамента образования Администрации города Омска; Шестаков Вячеслав Викторович, директор БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»; Чернецкая Людмила Геннадьевна, заведующий отделом дополнительного образования и социализации БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»; Лобова Татьяна Сергеевна, методист отдела дополнительного образования и

						социализации БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»
2.	Формирование проектной группы по реализации проекта «Инженерный кластер» из работников бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»	01.02.2020	28.02.2020	Количество участников проектной группы, чел.	Не менее 5	Шестаков Вячеслав Викторович, директор БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»; Чернецкая Людмила Геннадьевна, заведующий отделом дополнительного образования и социализации БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»; Лобова Татьяна Сергеевна, методист отдела дополнительного образования и социализации БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»; Барсукова Татьяна Николаевна, методист БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»
3.	Создание нормативно-правовой базы функционирования кластера и его отдельных компонентов (образовательных центров «Инженерная академия для дошкольников», «Школы инженерного резерва»)	01.02.2020	01.04.2020	Количество локальных актов, ед.	Не менее 2	Шестаков Вячеслав Викторович, директор БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»; Чернецкая Людмила Геннадьевна, заведующий отделом дополнительного образования и социализации БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»; Лобова Татьяна Сергеевна, методист отдела дополнительного образования и социализации БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»; Барсукова Татьяна Николаевна, методист БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»
4.	Проведение мониторинга и оценки условий осуществления образовательного процесса в образовательных организациях, участвующих в	01.02.2020	01.06.2020	Количество ОУ, ед.	Не менее 5	Хаиржанова Самал Рабидулаевна, начальник отдела дополнительного образования, воспитательной работы и организации оздоровления департамента образования Администрации города

	проекте					Омска; Лобова Татьяна Сергеевна, методист отдела дополнительного образования и социализации БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»
5.	Проведение подготовительных мероприятий к созданию образовательных центров «Инженерная академия для дошкольников» и «Школы инженерного резерва»	01.02.2020	31.08.2020	Количество модулей, дополнительных образовательных программ, ед.	Не менее 5	Чернецкая Людмила Геннадьевна, заведующий отделом дополнительного образования и социализации БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»; Лобова Татьяна Сергеевна, методист отдела дополнительного образования и социализации БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»; Барсукова Татьяна Николаевна, методист БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»
6.	Изучение образовательных потребностей и запросов обучающихся и родителей	01.03.2020	01.04.2020	Количество разработанных предварительных учебных планов по результатам социального запроса, ед.	1	Хаиржанова Самал Рабидулаевна, начальник отдела дополнительного образования, воспитательной работы и организации оздоровления департамента образования Администрации города Омска; Чернецкая Людмила Геннадьевна, заведующий отделом дополнительного образования и социализации БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»
7.	Поиск и установление контактов с ВУЗами и СПО, предприятиями города (стейкхолдеры)	01.03.2020	31.08.2020	Количество программ совместной деятельности договоров сотрудничества, ед.	Не менее 5	Шестаков Вячеслав Викторович, директор БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»; Чернецкая Людмила Геннадьевна, заведующий отделом дополнительного образования и социализации БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»; Лобова Татьяна Сергеевна, методист отдела дополнительного образования и

						социализации БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»; Барсукова Татьяна Николаевна, методист БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»
8.	Использование ресурсов стейкхолдеров образовательными организациями для изучения модулей обучающимися образовательных центров «Инженерная академия для дошкольников» и «Школа инженерного резерва»	01.04.2020	31.08.2020	Количество ОУ, участвующих в реализации проекта	Не менее 5	Предприятия города Омска, участвующие в реализации проекта; Хаиржанова Самал Рабидулаевна, начальник отдела дополнительного образования, воспитательной работы и организации оздоровления департамента образования Администрации города Омска; Шестаков Вячеслав Викторович, директор БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»
9.	Составление учебного плана, предварительное комплектование учебных групп на новый учебный год	01.08.2020	31.08.2020	Количество детей, охваченных технической направленностью, чел.	Не менее 200	Чернецкая Людмила Геннадьевна, заведующий отделом дополнительного образования и социализации БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»
2 этап. Основной. Создание условий и практическая реализация проекта (01.09.2020 – 31.08.2021)						
10.	Комплектование учебных групп на базе образовательных учреждений, участвующих в реализации проекта	01.09.2020	01.10.2020	Количество ОУ, участвующих в практической реализации проекта «Инженерный кластер», ед.	Не менее 3	Чернецкая Людмила Геннадьевна, заведующий отделом дополнительного образования и социализации БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»
11.	Открытие образовательных центров «Инженерная академия для дошкольников» и «Школы инженерного резерва»	01.09.2020	01.10.2020	Количество образовательных центров, ед.	2	Чернецкая Людмила Геннадьевна, заведующий отделом дополнительного образования и социализации БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»

12.	Проведение мониторинга и анализа реализации программы проекта	01.09.2020	31.06.2021	Количество аналитических справок, ед.	1	Чернецкая Людмила Геннадьевна, заведующий отделом дополнительного образования и социализации БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»
13.	Обеспечение участия в мероприятиях муниципального и регионального уровней с целью максимального охвата обучающихся в образовательных центрах «Инженерная академия для дошкольников» и «Школа инженерного резерва»	01.09.2020	01.08.2021	Кол-во мероприятий, ед.	10	Хаиржанова Самал Рабидулаевна, начальник отдела дополнительного образования, воспитательной работы и организации оздоровления департамента образования Администрации города Омска; Чернецкая Людмила Геннадьевна, заведующий отделом дополнительного образования и социализации БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»
14.	Организация профориентационной подготовки обучающихся 5-11-х классов: экскурсии на предприятия, встречи с представителями инженерно-технологических специальностей, с представителями ВУЗов, дни открытых дверей	01.09.2020	01.08.2021	Степень охвата детей, участвующих в проекте, %	Не менее 80	Чернецкая Людмила Геннадьевна, заведующий отделом дополнительного образования и социализации БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»»; Лобова Татьяна Сергеевна, методист отдела дополнительного образования и социализации БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»»; Барсукова Татьяна Николаевна, методист БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»
15.	Разработка проектов обучающимися	01.12.2020	15.06.2021	Количество обучающихся, участвующих в разработке проектов, %	100	Шестаков Вячеслав Викторович, директор БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»»; Чернецкая Людмила Геннадьевна, заведующий отделом дополнительного образования и социализации БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»»; Лобова Татьяна Сергеевна, методист отдела дополнительного образования и

						социализации БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»; Барсукова Татьяна Николаевна, методист БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»
16.	Организация презентации продуктов проектной деятельности обучающихся, участвующих в реализации проекта, в формате питчинга	01.12.2020	15.06.2021	Количество мероприятий, ед.	1	Шестаков Вячеслав Викторович, директор БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»; Чернецкая Людмила Геннадьевна, заведующий отделом дополнительного образования и социализации БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»; Лобова Татьяна Сергеевна, методист отдела дополнительного образования и социализации БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»; Барсукова Татьяна Николаевна, методист БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»; Колесникова Анна Вячеславовна, методист БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»; Левша Галина Николаевна, методист БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»
17.	Освещение хода реализации и результатов проекта на сайтах департамента образования Администрации города Омска и БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»	01.02.2021	31.08.2021	Количество размещенных на сайтах департамента образования Администрации города Омска и БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива» отчетов о ходе	Не менее 2	Хаиржанова Самал Рабидулаевна, начальник отдела дополнительного образования, воспитательной работы и организации оздоровления департамента образования Администрации города Омска; Чернецкая Людмила Геннадьевна, заведующий отделом дополнительного образования и социализации БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»; Лобова Татьяна Сергеевна, методист

				реализации проекта, ед.		отдела дополнительного образования и социализации БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»
3 этап. Рефлексивно-оценочный. Анализ реализации проекта. Определение стратегии развития проекта. (01.09.2021 – 31.12.2021)						
18.	Создание банка модулей образовательных программ дополнительного образования инженерной направленности	01.09.2021	31.12.2021	Количество модулей, образовательных программ, ед.	Не менее 5	Чернецкая Людмила Геннадьевна, заведующий отделом дополнительного образования и социализации БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»; Лобова Татьяна Сергеевна, методист отдела дополнительного образования и социализации БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»; Барсукова Татьяна Николаевна, методист БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»; Колесникова Анна Вячеславовна, методист БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»
19.	Формирование отчета по реализации проекта «Инженерный кластер»	01.09.2021	31.12.2021	Степень готовности отчета, %	100	Чернецкая Людмила Геннадьевна, заведующий отделом дополнительного образования и социализации БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»
20.	Подготовка презентации результатов реализации проекта «Инженерный кластер»	01.12.2021	31.12.2021	Количество презентаций, ед.	1	Шестаков Вячеслав Викторович, директор БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»; Чернецкая Людмила Геннадьевна, заведующий отделом дополнительного образования и социализации БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»; Лобова Татьяна Сергеевна, методист отдела дополнительного образования и социализации БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»;

						Барсукова Татьяна Николаевна, методист БОУ ДО г. Омска «ЦТриГО «Перспектива»
--	--	--	--	--	--	--

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Проектного офиса БОУ ДО г. Омска «ЦТриГО «Перспектива»

Романькова Наталья Владимировна

(Ф.И.О.)

(подпись)

" 30 "

(дата)

УТВЕРЖДАЮ
Директор БОУ ДО г. Омска
«ЦТРИГО «Перспектива»


В.В. Шестаков
2020 года



ПЛАН КОНТРОЛЬНЫХ СОБЫТИЙ
проекта «Инженерный кластер»

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата наступления контрольного события	ФИО, должность участника проекта, ответственного за наступление контрольного события
1 этап. Подготовительный. Определение условий, необходимых для реализации проекта (01.02.2020-31.08.2020)			
1.	Проведено совещание руководителей образовательных учреждений по обсуждению вопросов актуальности развития инженерного образования в Омской области, представлению концепции проекта «Инженерный кластер»	28.02.2020	Хаиржанова Самал Рабидулаевна, начальник отдела дополнительного образования, воспитательной работы и организации оздоровления департамента образования Администрации города Омска; Шестаков Вячеслав Викторович, директор БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»; Чернецкая Людмила Геннадьевна, заведующий отделом дополнительного образования и социализации БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»; Лобова Татьяна Сергеевна, методист отдела дополнительного образования и социализации БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»
2.	Сформирована проектная группа по реализации проекта «Инженерный кластер» из работников бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования	28.02.2020	Шестаков Вячеслав Викторович, директор БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»; Чернецкая Людмила Геннадьевна, заведующий отделом дополнительного образования и социализации БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»; Лобова Татьяна Сергеевна, методист отдела дополнительного образования и социализации БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»;

	«Перспектива»		Барсукова Татьяна Николаевна, методист БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»
3.	Разработана нормативно-правовая база функционирования кластера и его отдельных компонентов (договоры о сетевом взаимодействии)	01.04.2020	Хаиржанова Самал Рабидулаевна, начальник отдела дополнительного образования, воспитательной работы и организации оздоровления департамента образования Администрации города Омска; Шестаков Вячеслав Викторович, директор БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»; Чернецкая Людмила Геннадьевна, заведующий отделом дополнительного образования и социализации БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»; Лобова Татьяна Сергеевна, методист отдела дополнительного образования и социализации БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»; Барсукова Татьяна Николаевна, методист БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»
4.	Проведены мониторинг и оценка условий осуществления образовательного процесса в образовательных организациях, участвующих в проекте	01.06.2020	Хаиржанова Самал Рабидулаевна, начальник отдела дополнительного образования, воспитательной работы и организации оздоровления департамента образования Администрации города Омска; Лобова Татьяна Сергеевна, методист отдела дополнительного образования и социализации БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»
5.	Проведены подготовительные мероприятия по созданию образовательных центров «Инженерная академия для дошкольников» и «Школы инженерного резерва»	31.08.2020	Чернецкая Людмила Геннадьевна, заведующий отделом дополнительного образования и социализации БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»; Лобова Татьяна Сергеевна, методист отдела дополнительного образования и социализации БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»; Барсукова Татьяна Николаевна, методист БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»
6.	Изучены образовательные потребности и запросы обучающихся и родителей	01.04.2020	Хаиржанова Самал Рабидулаевна, начальник отдела дополнительного образования, воспитательной работы и организации оздоровления департамента образования Администрации города Омска; Чернецкая Людмила Геннадьевна, заведующий отделом дополнительного образования и социализации БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»

7.	Установлены контакты с ВУЗами и СПО, предприятиями города	31.08.2020	Хаиржанова Самал Рабидулаевна, начальник отдела дополнительного образования, воспитательной работы и организации оздоровления департамента образования Администрации города Омска; Шестаков Вячеслав Викторович, директор БОУ ДО г. Омска «ЦТриГО «Перспектива»; Чернецкая Людмила Геннадьевна, заведующий отделом дополнительного образования и социализации БОУ ДО г. Омска «ЦТриГО «Перспектива»
8.	Использованы ресурсы стейкхолдеров образовательными организациями для изучения модулей обучающимися образовательных центров «Инженерная академия для дошкольников» и «Школа инженерного резерва»	31.08.2020	Предприятия города Омска, участвующие в реализации проекта; Хаиржанова Самал Рабидулаевна, начальник отдела дополнительного образования, воспитательной работы и организации оздоровления департамента образования Администрации города Омска; Шестаков Вячеслав Викторович, директор БОУ ДО г. Омска «ЦТриГО «Перспектива»
9.	Составлен учебный план, проведено предварительное комплектование учебных групп на новый учебный год	31.08.2020	Чернецкая Людмила Геннадьевна, заведующий отделом дополнительного образования и социализации БОУ ДО г. Омска «ЦТриГО «Перспектива»
2 этап. Основной. Создание условий и практическая реализация проекта (01.09.2020 – 31.08.2021)			
10.	Проведено комплектование учебных групп на базе образовательных учреждений, участвующих в реализации проекта	01.10.2020	Чернецкая Людмила Геннадьевна, заведующий отделом дополнительного образования и социализации БОУ ДО г. Омска «ЦТриГО «Перспектива»
11.	Открыты образовательные центры «Инженерная академия для дошкольников» и «Школы инженерного резерва»	01.10.2020	Хаиржанова Самал Рабидулаевна, начальник отдела дополнительного образования, воспитательной работы и организации оздоровления департамента образования Администрации города Омска; Чернецкая Людмила Геннадьевна, заведующий отделом дополнительного образования и социализации БОУ ДО г. Омска «ЦТриГО «Перспектива»
12.	Проведены мониторинг и анализ реализации программы проекта	31.06.2021	Чернецкая Людмила Геннадьевна, заведующий отделом дополнительного образования и социализации БОУ ДО г. Омска «ЦТриГО «Перспектива»
13.	Принято участие в мероприятиях муниципального и регионального уровней с целью максимального охвата	01.08.2021	Хаиржанова Самал Рабидулаевна, начальник отдела дополнительного образования, воспитательной работы и организации оздоровления департамента образования Администрации города Омска;

	обучающихся в образовательных центрах «Инженерная академия для дошкольников» и «Школа инженерного резерва»		Чернецкая Людмила Геннадьевна, заведующий отделом дополнительного образования и социализации БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»
14.	Проведена презентация проектных работ обучающихся	15.06.2021	Шестаков Вячеслав Викторович, директор БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»; Чернецкая Людмила Геннадьевна, заведующий отделом дополнительного образования и социализации БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»; Лобова Татьяна Сергеевна, методист отдела дополнительного образования и социализации БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»; Барсукова Татьяна Николаевна, методист БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»
15.	Проведена презентация проектных работ обучающихся, участвующих в реализации проекта, в формате питчинга	15.06.2021	Шестаков Вячеслав Викторович, директор БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»; Чернецкая Людмила Геннадьевна, заведующий отделом дополнительного образования и социализации БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»; Лобова Татьяна Сергеевна, методист отдела дополнительного образования и социализации БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»; Барсукова Татьяна Николаевна, методист БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»
16.	Подготовлены отчеты о ходе и результатах реализации проекта и размещены на сайтах департамента образования Администрации города Омска и БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»	31.08.2021	Хаиржанова Самал Рабидулаевна, начальник отдела дополнительного образования, воспитательной работы и организации оздоровления департамента образования Администрации города Омска; Чернецкая Людмила Геннадьевна, заведующий отделом дополнительного образования и социализации БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»; Лобова Татьяна Сергеевна, методист отдела дополнительного образования и социализации БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»
3 этап. Рефлексивно-оценочный. Анализ реализации проекта. Определение стратегии развития проекта.			

(01.09.2021 – 31.12.2021)


17.	Создан банк модулей образовательных программ дополнительного образования инженерной направленности	31.12.2021	Чернецкая Людмила Геннадьевна, заведующий отделом дополнительного образования и социализации БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»; Лобова Татьяна Сергеевна, методист отдела дополнительного образования и социализации БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»; Барсукова Татьяна Николаевна, методист БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»
18.	Сформирован отчет по реализации проекта «Инженерный кластер»	31.12.2021	Чернецкая Людмила Геннадьевна, заведующий отделом дополнительного образования и социализации БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»
19.	Проведена презентация результатов реализации проекта «Инженерный кластер»	31.12.2021	Шестаков Вячеслав Викторович, директор БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»; Чернецкая Людмила Геннадьевна, заведующий отделом дополнительного образования и социализации БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»; Лобова Татьяна Сергеевна, методист отдела дополнительного образования и социализации БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»; Барсукова Татьяна Николаевна, методист БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Проектного офиса БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»

Романькова Наталья Владимировна

(Ф.И.О.)



(подпись)

"30" января 2022

(дата)

УТВЕРЖДАЮ
Директор БОУ ДО г. Омска
«ЦТРИГО «Перспектива»

В.В. Шестаков

2020 года

« 30 »

БЮДЖЕТ
проекта «Инженерный кластер»

№ п/п	Наименование этапа реализации проекта	Объем финансирования этапа реализации проекта, млн. руб.				
		Всего, в том числе за счет средств:	федерального бюджета	областного бюджета	бюджета города Омска	внебюджетных источников
1	Проект в целом	-	-	-	-	-
	в том числе в разрезе этапов реализации:					
2	1 этап. Подготовительный. Определение условий, необходимых для реализации проекта.	-	-	-	-	-
3	2 этап. Основной. Создание условий и практическая реализация проекта.	-	-	-	-	-
4	3 этап. Рефлексивно-оценочный. Анализ реализации проекта. Определение стратегии развития проекта	-	-	-	-	-

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Проектного офиса БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»

Романькова Наталья Владимировна

(Ф.И.О.)



(подпись)

« 30 »

января 2020

(дата)