

СОГЛАСОВАНО

Директор БОУ ДО г. Омска  
«ЦТРИО «Перспектива»

В.В. Шестаков

2021 года



УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента образования  
Администрации города Омска

Л.Г. Ефимова

2021 года



### ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Развитие сети школьных информационно-библиотечных центров города Омска  
через организацию координационной деятельности городского ресурсного информационно-библиотечного центра»

#### I. Общая информация

1	Наименование федерального проекта	«Цифровая образовательная среда»
2	Краткое наименование проекта	«Создание сети информационно-библиотечных центров образовательных организаций города Омска»
3	Вид проекта (приоритетный/внешний/внутренний)	Внешний
4	Стратегическая цель социально-экономического развития Омской области до 2025 года	Повышение качества и доступности в сфере образования
5	Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска до 2030 года	Содействие развитию человеческого капитала
6	Функционально-целевой блок реализации проекта	Повышение качества и доступности услуг в сфере общего и дополнительного образования
7	Инициатор проекта	Ефимова Лариса Геннадьевна, директор департамента образования Администрации города Омска, efimova_lg@mail.ru, тел. 20-13-30
8	Куратор проекта	Шестаков Вячеслав Викторович, директор бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива», svladas@inbox.ru, тел. 8-913-607-85-28

9	Руководитель проекта	Кашенко Наталья Николаевна, методист, заведующий городским ресурсным информационно-библиотечным центром бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива», <a href="mailto:natalya.kashenko@list.ru">natalya.kashenko@list.ru</a> , 8-913-971-89-03				
10	Заместитель руководителя проекта	Платонова Ирина Иннокентьевна, методист бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива», <a href="mailto:gmc_omsk@mail.ru">gmc_omsk@mail.ru</a> , тел. 53-59-58				
11	Перечень исполнителей проекта	№ п/п	ФИО	Должность	Адрес электронной почты	Номер тел.
		1	Ефимова Лариса Геннадьевна	Директор департамента образования Администрации города Омска	<a href="mailto:efimova_lg@mail.ru">efimova_lg@mail.ru</a>	20-13-30
		2	Шестаков Вячеслав Викторович	Директор бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»	<a href="mailto:svladas@inbox.ru">svladas@inbox.ru</a> ,	8-913-607-85-28
		3	Кашенко Наталья Николаевна	Методист бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»	<a href="mailto:natalya.kashenko@list.ru">natalya.kashenko@list.ru</a>	8-913-971-89-03
		4	Васюхичев Дмитрий Витальевич	Заместитель директора бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр	<a href="mailto:vasyuhichev@mail.ru">vasyuhichev@mail.ru</a>	8-962-032-28-50

			творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»		
		5	Романькова Наталья Владимировна Методист, руководитель Проектного офиса бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»	romankowan@yandex.ru	8-909-537-12-76
		6	Платонова Ирина Иннокентьевна Методист бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»	gmc_omsk@mail.ru	53-59-58
12	Администратор проекта	Васюхичев Дмитрий Витальевич, заместитель директора бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива», <a href="mailto:vasyuhichev@mail.ru">vasyuhichev@mail.ru</a> , 8-962-032-28-50			
13	Координатор проекта	Романькова Наталья Владимировна, руководитель Проектного офиса бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива», <a href="mailto:romankowan@yandex.ru">romankowan@yandex.ru</a> , 8-909-537-12-76			
<b>II. Описание проекта</b>					
14	Основание для инициации проекта	Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» Приказ Министерства образования и науки России от 15 июня 2016 года № 715 «Об утверждении Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров» «Концепция развития школьных информационно-библиотечных центров в Омской области» от 10 июля 2018 года			

15	Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта	Муниципальная программа города Омска «Развитие образования» от 14 октября 2013 год № 1170-п (в ред. от 13.11.2020) Муниципальная программа города Омска «Информационное общество» от 14 октября 2013 год № 1163-п (в ред. от 30.08.2019)
16	Цель реализации проекта	Создание условий для развития единого информационно-образовательного пространства и эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса в условиях цифровизации образования посредством организации координационной деятельности городского ресурсного информационно-библиотечного центра
17	Задачи проекта	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Выявить школьные библиотеки города, обладающие ресурсным потенциалом для трансформации в информационно-библиотечные центры, определить направления развития, разработать совместно с образовательными организациями проекты преобразования.</li> <li>2. Создать ресурсную базу для обеспечения организации работы школьных информационно-библиотечных центров и школьных библиотек (локальные акты, информационные и методические материалы, в том числе удаленные ресурсы).</li> <li>3. Организовать деятельность городского ресурсного информационно-библиотечного центра по координации работы школьных информационно-библиотечных центров и библиотек в направлении разработки и реализации проектов, создания электронных каталогов, дистанционного обучения и трансляции опыта.</li> <li>4. Организовать проведение Фестиваля школьных библиотек и информационно-библиотечных центров в рамках международного месячника школьных библиотек (в очном или дистанционном режиме).</li> </ol>
18	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Выявлены школьные библиотеки образовательных организаций города, обладающие ресурсным потенциалом для трансформации в информационно-библиотечные центры, выбраны направления их развития, разработаны проекты преобразования (не менее 10).</li> <li>2. Создана ресурсная база для обеспечения организации работы школьных информационно-библиотечных центров, разработаны локальные акты, создан банк методических разработок и информационных ресурсов (не менее 50), подключены удаленные ресурсы (не менее 2).</li> <li>3. Организована работа школьных информационно-библиотечных центров образовательных организаций по созданию электронного каталога (обучены не менее 50 работников библиотек, увеличение количества записей в СК-библиотека – не менее 10000 за год).</li> <li>4. Представлен опыт по реализации проектов преобразования школьной библиотеки в информационно-</li> </ol>

		библиотечный центр (не менее 5) на Фестивале школьных библиотек и информационно-библиотечных центров в рамках международного месячника школьных библиотек (в очном или дистанционном режиме).					
19	Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта	Наименование этапа реализации проекта	Дата начала	Дата окончания			
		Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:	01.02.2021	31.12.2021			
		1 этап. Подготовительный. Определение условий, необходимых для реализации проекта	01.02.2021	30.04.2021			
		2 этап. Основной. Создание условий и практическая реализация проекта	01.05.2021	30.11.2021			
		3 этап. Рефлексивно-оценочный. Анализ результатов реализации проекта. Определение стратегии развития проекта	01.12.2021	31.12.2021			
20	Бюджет проекта	Наименование этапа реализации проекта	Всего, в том числе за счет средств:				
			Всего, в том числе за счет средств:	федерального бюджета	областного бюджета	бюджета города Омска	внебюджетных источников (гранты)
		Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:	-	-	-	-	-
		1 этап. Подготовительный. Определение условий, необходимых для реализации проекта	-	-	-	-	-
		2 этап. Основной. Создание условий и практическая реализация проекта	-	-	-	-	-

		3 этап. Рефлексивно-оценочный. Анализ результатов реализации проекта. Определение стратегии развития проекта	-	-	-	-	-
21	Взаимосвязь с другими проектами	Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» Федеральный проект «Современная школа»					
22	Основные риски реализации проекта	<u>Внешние риски:</u> - внесение изменений в федеральное и региональное законодательство в области образования; - отсутствие или недостаточная заинтересованность руководителей образовательных организаций в преобразовании школьной библиотеки <u>Внутренние риски:</u> - кадровые изменения в составе проектной команды; - недостаточный уровень квалификации проектной команды;					

Руководитель проекта  
 Заведующий городским ресурсным информационно-библиотечным центром  
 БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»  
 (должность)

*Наша*

Кашенко Наталья Николаевна  
 (подпись, Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО  
 Руководитель Проектного офиса БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»  
 Романькова Наталья Владимировна

(Ф.И.О.)

*Романькова*

(подпись)

"28"

(дата)

*28 января 2021*

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор БОУ ДО г. Омска  
 «ЦТРИГО «Перспектива»



В.В. Шестаков  
 2021 года

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

проекта «Развитие сети школьных информационно-библиотечных центров города Омска  
 через организацию координационной деятельности городского ресурсного информационно-библиотечного центра»

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата начала реализации мероприятия	Дата окончания реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия		ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия
				Наименование, единица измерения	Плановое значение	
<b>1 этап. Подготовительный. Определение условий, необходимых для реализации проекта (01.02.2021 – 30.04.2021)</b>						
1.	Проведение индивидуальных консультаций по разработке и реализации управленческих проектов ОО преобразования школьных библиотек в информационно-библиотечные центры	01.02.2021	28.02.2021	Количество консультаций, ед.	Не менее 100	Кащенко Наталья Николаевна, методист БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»
2.	Разработка документов, регламентирующих деятельность школьных библиотек и информационно-библиотечных центров в рамках модуля Программы воспитания «Школьные медиа» (Школьное телевидение) – положение, модуль программы.	01.02.2021	28.02.2021	Количество документов, ед.	2	Васюхичев Дмитрий Витальевич, заместитель директора БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»; Кащенко Наталья Николаевна, методист БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»
3.	Организация дистанционных курсов обучения работе со сводным каталогом совместно с ООО «ЭйВиДи-систем» на базе системы автоматизации библиотек ИРБИС (сбор заявок, оформление сводной заявки, взаимодействие с «Академией ЭйВиДи»)	01.03.2021	15.03.2021	Количество документов, ед.	Не менее 2	Кащенко Наталья Николаевна, методист БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата начала	Дата окончания	Результат реализации мероприятия		ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию
4.	Подготовка дистанционного семинара по организации «Школьного телевидения» и выбору школьного бренда для заместителей директоров и работников школьных библиотек ОО	01.03.2021	31.03.2021	Степень готовности материалов, %	100	Кашенко Наталья Николаевна, методист БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»
5.	Разработка мониторинга по изучению состояния школьных библиотек города с точки зрения преобразования их в информационно-библиотечные центры	01.03.2021	31.03.2021	Количество документов, ед.	1	Кашенко Наталья Николаевна, методист БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»
6.	Ежеквартальный мониторинг по заполнению сводного каталога образовательных организаций города, составление аналитических справок	01.03.2021	31.03.2021 (далее - ежеквартально)	Количество документов, ед.	4	Кашенко Наталья Николаевна, методист БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»
7.	Создание информационного ресурса и организация взаимодействия с участниками для продвижения школьных брендов в рамках модуля программы воспитания «Школьное телевидение» (группа ВКонтакте, WhatsApp, электронная почта)	15.03.2021	15.04.2021	Степень готовности, %	100	Васюхичев Дмитрий Витальевич, заместитель директора БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»; Кашенко Наталья Николаевна, методист БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»; Платонова Ирина Иннокентьевна, методист БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»
8.	Проведение дистанционного семинара по организации школьного телевидения и выбору школьного бренда для заместителей директоров и работников школьных библиотек ОО	25.03.2021	15.04.2021	Количество участников, чел.	Не менее 70	Васюхичев Дмитрий Витальевич, заместитель директора БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»; Кашенко Наталья Николаевна, методист БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»
9.	Проведение индивидуальных консультаций по разработке и реализации грантовых проектов ОО по трансформации школьных библиотек в информационно-библиотечные центры	25.03.2021	30.04.2021	Количество консультаций, ед.	Не менее 5	Кашенко Наталья Николаевна, методист БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»



№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата начала	Дата окончания	Результат реализации мероприятия		ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию
10.	Разработка и проведение форсайт-сессии для работников школьных библиотек по разработке и реализации управленческих проектов ОО по преобразованию школьных библиотек в информационно-библиотечные центры	01.04.2021	30.04.2021	Количество участников, чел.	Не менее 25	Кащенко Наталья Николаевна, методист БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»
<b>2 этап. Основной. Создание условий и практическая реализация проекта (01.05.2021 – 30.11.2021)</b>						
11.	Разработка и проведение обучающего семинара по подключению школьных библиотек и информационно-библиотечных центров к удаленным информационным ресурсам	01.05.2021	31.05.2021	Количество участников, чел.	Не менее 20	Кащенко Наталья Николаевна, методист БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»
12.	Создание электронного каталога ГРИБЦ в СК-библиотека	01.05.2021	30.09.2021	Количество наименований в ЭК, ед.	Не менее 1000	Кащенко Наталья Николаевна, методист БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»
13.	Отбор и размещение материалов, организация взаимодействия с участниками для продвижения школьных брендов в рамках модуля программы воспитания «Школьное телевидение» (не реже 2 раз в месяц)	01.05.2021	30.11.2021	Количество обновлений в месяц, ед.	Не менее 2	Васюхичев Дмитрий Витальевич, заместитель директора БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»; Кащенко Наталья Николаевна, методист БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»; Платонова Ирина Иннокентьевна, методист БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»
14.	Разработка алгоритма действий ОО по трансформации школьной библиотеки в информационно-библиотечный центр с учетом проблем, целевых направлений развития и ресурсного потенциала	01.07.2021	31.08.2021	Количество документов, ед	1	Кащенко Наталья Николаевна, методист БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»
15.	Разработка и проведение фокус-группы по приоритетным направлениям деятельности городского ресурсного информационно-библиотечного центра	01.08.2021	31.08.2021	Количество участников, чел.	Не менее 20	Кащенко Наталья Николаевна, методист БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»; Платонова Ирина Иннокентьевна,

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата начала	Дата окончания	Результат реализации мероприятия		ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию
	города Омска на 2021-22 учебный год					методист БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»
16.	Разработка и утверждение плана мероприятий по каждому направлению деятельности информационно-ресурсного центра на 2021/22 учебный год	01.08.2021	31.08.2021	Количество документов, ед.	1	Кащенко Наталья Николаевна, методист БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»; Платонова Ирина Иннокентьевна, методист БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»
17.	Создание банка методических разработок разных направлений библиотечной работы в школе на базе городского ресурсного информационно-библиотечного центра «ЦТРИГО «Перспектива»	01.08.2021	31.10.2021	Количество методических материалов, ед	Не менее 50	Кащенко Наталья Николаевна, методист БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива» Платонова Ирина Иннокентьевна, методист БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»
18.	Разработка программы проведения Фестиваля школьных библиотек и информационно-библиотечных центров в рамках международного месячника школьных библиотек (в очном или дистанционном режиме)	01.09.2021	20.09.2021	Степень готовности документов к дате рассмотрения, %	100	Кащенко Наталья Николаевна, методист БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»
19.	Утверждение программы Фестиваля школьных библиотек и информационно-библиотечных центров в рамках международного месячника школьных библиотек	21.09.2021	23.09.2021	Количество утвержденных документов, ед.	1	Ефимова Лариса Геннадьевна – директор департамента образования Администрации города Омска; Шестаков Вячеслав Викторович, директор БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»
20.	Направление в образовательные организации города Омска информации о проведении Фестиваля школьных библиотек и информационно-библиотечных центров в рамках международного месячника школьных библиотек	25.09.2021	30.09.2021	Количество отправленных информационных сообщений, ед.	160	Кащенко Наталья Николаевна, методист БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»; Романькова Наталья Владимировна, руководитель проектного офиса БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата начала	Дата окончания	Результат реализации мероприятия		ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию
21.	Проведение организационных совещаний для руководителей образовательных организаций города Омска, на базе которых планируется проведение Фестиваля школьных библиотек и информационно-библиотечных центров в рамках международного месячника школьных библиотек	01.10.2021	10.10.2021	Количество руководителей образовательных организаций города Омска, чел.	5	Шестаков Вячеслав Викторович, директор БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»
22.	Проведение организационных совещаний для библиотечных работников образовательных организаций города Омска - участников Фестиваля школьных библиотек и информационно-библиотечных центров в рамках международного месячника школьных библиотек	01.10.2021	10.10.2021	Количество библиотечных работников образовательных организаций города Омска, чел.	Не менее 25	Кащенко Наталья Николаевна, методист БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»
23.	Подготовка материалов для работы площадок Фестиваля школьных библиотек и информационно-библиотечных центров в рамках международного месячника школьных библиотек	01.10.2021	20.10.2021	Степень готовности, %	100	Кащенко Наталья Николаевна, методист БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»
24.	Подготовка презентации школьных информационно-библиотечных центров города Омска на Фестивале школьных библиотек и информационно-библиотечных центров	01.10.2021	20.10.2021	Степень готовности, %	100	Кащенко Наталья Николаевна, методист БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»
25.	Проведение Фестиваля школьных библиотек и информационно-библиотечных центров в рамках международного месячника школьных библиотек	20.10.2021	30.10.2021	Количество участников, чел	Не менее 120	Шестаков Вячеслав Викторович, директор БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»; Кащенко Наталья Николаевна, методист БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»; сотрудники ИРЦ

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата начала	Дата окончания	Результат реализации мероприятия	ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию
<b>3 этап. Рефлексивно-оценочный. Анализ результатов реализации проекта. Определение стратегии развития проекта (01.12.2021 – 31.12.2021)</b>					
26.	Подготовка и проведение бренд-сессии по представлению опыта преобразования школьной библиотеки на базе школьных информационно-библиотечных центров по основным направлениям деятельности	01.12.2021	15.12.2021	Количество библиотечных работников образовательных организаций города Омска, чел.	Не менее 25 Кашенко Наталья Николаевна, методист БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»; сотрудники информационно-ресурсного центра
27.	Подготовка и проведение бренд-сессии по итогам работы «Школьного телевидения»	01.12.2021	15.12.2021	Количество участников, чел	Не менее 25 Васохичев Дмитрий Витальевич, заместитель директора БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»; Кашенко Наталья Николаевна, методист БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»
28.	Формирование отчета по итогам реализации проекта	15.12.2021	31.12.2021	Степень готовности материалов, %	100 Кашенко Наталья Николаевна, методист БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Проектного офиса БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»

Романькова Наталья Владимировна

(Ф.И.О.)

(подпись)

"28"

(дата)

УТВЕРЖДАЮ  
Директор БОУ ДО г. Омска  
«ЦТРИГО «Перспектива»



В.В. Шестаков  
2021 года

### ПЛАН КОНТРОЛЬНЫХ СОБЫТИЙ

проекта «Развитие сети школьных информационно-библиотечных центров города Омска  
через организацию координационной деятельности городского ресурсного информационно-библиотечного центра»

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата наступления контрольного события	ФИО, должность участника проекта, ответственного за наступление контрольного события
<b>1 этап. Подготовительный. Определение условий, необходимых для реализации проекта (01.02.2021 – 30.04.2021)</b>			
1.	Организованы дистанционные курсы обучения работе со сводным каталогом совместно с ООО «ЭйВиДи-систем» на базе системы автоматизации библиотек ИРБИС	15.03.2021	Кащенко Наталья Николаевна, методист БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»
2.	Создан информационный ресурс и организовано взаимодействие с участниками для продвижения школьных брендов в рамках модуля программы воспитания «Школьное телевидение» (группа ВКонтакте, WhatsApp, электронная почта)	15.04.2021	Кащенко Наталья Николаевна, методист БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»
3.	Проведен дистанционный семинар по организации школьного телевидения и выбору школьного бренда для заместителей директоров и работников школьных библиотек ОО	15.04.2021	Кащенко Наталья Николаевна, методист БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»
4.	Проведена форсайт-сессия для работников школьных библиотек по разработке и реализации управленческих проектов ОО по преобразованию школьных библиотек в информационно-библиотечные центры	30.04.2021	Кащенко Наталья Николаевна, методист БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата наступления контрольного события	ФИО, должность участника проекта, ответственного за наступление контрольного события
<b>2 этап. Основной. Создание условий и практическая реализация проекта (01.05.2021 – 30.11.2021)</b>			
5.	Проведен Фестиваль школьных библиотек и информационно-библиотечных центров в рамках международного месячника школьных библиотек	31.10.2021	Шестаков Вячеслав Викторович, директор БОУ ДО г. Омска «ЦТриГО «Перспектива»; Кащенко Наталья Николаевна, методист БОУ ДО г. Омска «ЦТриГО «Перспектива»
6.	Создан банк методических разработок разных направлений библиотечной работы в школе на базе городского ресурсного информационно-библиотечного центра «ЦТриГО «Перспектива»	31.10.2021	Кащенко Наталья Николаевна, методист БОУ ДО г. Омска «ЦТриГО «Перспектива»
<b>3 этап. Рефлексивно-оценочный. Анализ результатов реализации проекта. Определение стратегии развития проекта (01.12.2021 – 31.12.2021)</b>			
7.	Проведена бренд-сессия по представлению опыта преобразования школьной библиотеки на базе школьных информационно-библиотечных центров по основным направлениям деятельности	15.12.2021	Кащенко Наталья Николаевна, методист БОУ ДО г. Омска «ЦТриГО «Перспектива»
8.	Проведена бренд-сессия по итогам работы «Школьного телевидения»	15.12.2021	Кащенко Наталья Николаевна, методист БОУ ДО г. Омска «ЦТриГО «Перспектива»

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Проектного офиса БОУ ДО г. Омска «ЦТриГО «Перспектива»

Романькова Наталья Владимировна

(Ф.И.О.)

(подпись)

"28"

(дата)

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор БОУ ДО г. Омска  
 «ЦТРИГО «Перспектива»



В.В. Шестаков  
 2021 года

**БЮДЖЕТ**  
 проекта «Развитие сети школьных информационно-библиотечных центров города Омска  
 через организацию координационной деятельности городского ресурсного информационно-библиотечного центра»

№ п/п	Наименование этапа реализации проекта	Объем финансирования этапа реализации проекта, млн. руб.				
		Всего, в том числе за счет средств:	федерального бюджета	областного бюджета	бюджета города Омска	внебюджетных источников
1	Проект в целом	-	-	-	-	-
	в том числе в разрезе этапов реализации:					
2	1 этап. Подготовительный. Определение условий, необходимых для реализации проекта	-	-	-	-	-
3	2 этап. Основной. Создание условий и практическая реализация проекта	-	-	-	-	-
4	3 этап. Рефлексивно-оценочный. Анализ реализации проекта. Определение стратегии развития проекта	-	-	-	-	-

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Проектного офиса БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»

Романькова Наталья Владимировна

(Ф.И.О.)

*Н.В. Романькова*

(подпись)

*18 января 2021*

"18"

(дата)